

План работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2018 год
197350, г Санкт-Петербург, ул Глухарская, д. 33, к. 1, литер А

№ п/п.	Наименование работ/услуг	Ед. изм.	стоимость каждой работы/услуги в расчёте на единицу измерения (руб/кв.м.(шт.))	Итого стоимость работы/услуги (тыс.руб.)	Срок (периодичность) выполнения работы/услуги	Сведения об исполнении	Причины отклонения от плана
1	Замена деревянных дверей переходных балконов черных лестниц на металлические (3я, 4я, 5я парадные)	шт.	19 000,0	1 083,0	31 августа 2018 г.		
2	Замена технических дверей выходов на кровлю (1я,3я,5я парадные)	шт.	21 000,0	63,0	1 сентября 2018 г.		
3	Замена сети бытовойливневой канализации в подвале			185,0	1 сентября 2018 г.		
4	Установка решёток на световые проёмы в подвальные помещения	шт.	7 000,0	63,0	1 июня 2018 г.		
5	Замена технических дверей входов в подвальные помещения (1я,2я парадные)		21 000,0	42,0	1 июня 2018 г.		
6	Дополнительная гидроизоляция и ремонт переходных балконов вторых этажей			70,0	1 сентября 2018 г.		
7	Косметический ремонт чёрных лестниц			450,0	1 ноября 2018 г.		
8	Итого общая стоимость планируемых работ:			1 956,0			

Генеральный директор ООО "УК "Согласие"

Сонин М.И.

